


পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪' এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন:

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি ও একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	মন্তব্য
[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	-	নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।
[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজিকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৫	ডাটাবেজ তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।
[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	-	নির্ধারিত সময়ে ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজন করা হবে।
[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	১.২৪	(৫২০/৩৩৪৮)*১০০= ১৫.৫৩% নভেম্বর ২০২৩ মাসে ই-নথি সিস্টেম ডি-নথিতে স্থানান্তর হওয়ায় অগ্রগতি ২য় কোয়ার্টারে কম হয়েছে।
[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৭	তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৩	আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
	[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	সংখ্যা	৫	-	৩য় ত্রৈমাসিকে কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজন করা হবে।
		তারিখ	৪	-	খসড়া কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে।
		মোট		১৬.২৪	

 ০২/১০/২৩

(নিরঞ্জন বন্ধু দাম)

পরিচালক (এমআইএস) ও ইনোভেশন অফিসার

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ফোন: ০২-৫৫০১২৩৫২

ই-মেইল: dirmis@dgfp.gov.bd